

INFORME TÈCNIC INFORME TÈCNIC FINAL DE VALORACIÓ D'OFERTES DEL PROCEDIMENT OBERT

ASSUMPTE: CONTRACTE D'OBRES del PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE REMODELACIÓ DELS ESPAIS URBANS DE COOPERATIVA FASE D

En data 29 de maig de 2019 es va emetre informe amb la valoració tècnica dels apartats descrits al Plec de clàusules administratives corresponents al **sobre núm. 1**, en el que es pondera criteris en funció d'un judici de valor i es va procedir a la seva lectura en la Mesa de Contractació del 03/06/2019.

A la mesa de data 10/07/2019 es procedeix a la lectura de l'informe al respecte del criteris del sobre 2 i s'identifica l'oferta anormal en quan al termini per part de l'empresa ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SAU que planteja un termini d'execució de 4,5 mesos quan el límit a partir del qual es considera baixa anormal és de 5,06 mesos i el del plec de licitació són 8 mesos.

Per això se li requereix per presentar la documentació que justifiqui aquesta reducció del termini, on quedi reflectida: la relació de personal, la maquinària i equips de què disposa per executar la prestació les condicions laborals, i els criteris d'execució dels treballs contemplats, incloent diagrama de Gantt, que justifiquin els terminis d'execució proposats i el compliment satisfactori de les prestacions d'execució del contracte.

En data 17/07/2019 ROGASA presenta la documentació a la seu elèctronica de l'Ajuntament amb núm. de RGE 2019019701

En la documentació aportada ROGASA presenta la seva reafirmació i justificació del termini aportant de manera detallada el següent:

- PLA DE TREBALLS JUSTIFICAT :Organització de les obres en àmbits, fases i sub-fases., activitats de les obres, amidaments de les obres a realitzar segons àmbit d'actuació., confecció del pla de treballs i justificació del pla d'obres presentat .
- DECLARACIÓ DE MAQUINÀRIA A DISPOSICIÓ DE LES OBRES.
- EQUIPS DE TREBALLS I RENDIMENTS ESTIMATS
- COMPROMISOS DE COL·LABORACIÓ
- MAQUINÀRIA I PLANTES EN PROPIETAT A DISPOSICIÓ DE LES OBRES
- CIRCUMSTÀNCIES TÈCNIQUES FAVORABLES PER L'EXECUCIÓ DE LES OBRES.

Es comprova doncs que la reducció de termini està fonamentada i es dona conformitat.

A continuació es detalla la puntuació econòmica i el termini i adjuntant taula conjunta de la puntuació total dels paràmetres obtinguts en el sobre 1 i el sobre 2, en cada un dels apartats objecte d'aquest informe.

	EMPRESA	TOTAL SOBRE 1	PROPOSTA ECONOMICA SOBRE 2			TERMINI (5) SOBRE 2		TOTAL PUNT. SOBRE 1 i 2
			Valoració	Oferta	%Baixa	Valoració	Termini	
1	ROGASA	25,5	952.492,37€	7,90%	62,06	4,5	5	92,56
2	ROIG	25,5	867.820,36€	16,09%	62,61	5,77	3,19	91,30
3	EUROCATALANA	25,75	1.000.849,31€	3,23%	61,75	5,5	3,57	91,07
4	CERTIS	23	957.399,60€	7,43%	62,03	5,8	3,14	88,17
5	BENJUMEA	23,5	908.997,33€	12,11%	62,34	7	1,43	87,27
6	BIGAS	21,5	886.241,66€	14,31%	62,49	6,5	2,14	86,13
7	VORACYS	21,25	903.434,34€	12,65%	62,38	7	1,43	85,06
8	ARTÍFEX	20	930.000,00€	10,08%	62,21	6,5	2,14	84,35
9	PANASFALTO	19,75	892.040,84€	13,75%	62,45	7	1,43	83,63
10	GRUAS	18	958.951,67€	7,28%	62,02	6	2,86	82,88
11	VIALSER	17	968.053,02€	6,40%	61,96	5,75	3,21	82,17
12	ROMA	19,75	928.234,60€	10,25%	62,22	8	0	81,97
13	VOLTES CONNECTA	17	1.014.136,04€	1,94%	61,67	6,5	2,14	80,81
14	AOCSA	13,5	932.888,70€	9,80%	62,19	7	1,43	77,12
15	FERKUMA	10,25	807.350,69€	21,94%	63,00	7	1,43	74,68

L'empresa que queda classificada en primer lloc és **ROGASA** i es proposa per la seva adjudicació per part de l'Òrgan competent.

Cap Unitat Projectes i obres d'Espai públic
Servei d'Infraestructures i Espai públic

Sant Boi de Llobregat, 23 de juliol de 2019