

Data de la sessió: 08/04/2020

### **Títol / identificació de l'expedient**

---

Número d'expedient N802/U056/2019/000002

### **Descripció**

---

Declarar la suspensió de l'execució del contracte d'obra del projecte d'obra municipal ordinària de remodelació dels espais urbans del barri Ciutat Cooperativa- fase D, amb motiu del COVID-19.

### **Relació de fets i fonaments jurídics**

---

Per acord de la Junta de Govern en data 12 de setembre de 2019, es va adjudicar el contracte d'obres del projecte d'obra municipal ordinària de remodelació dels espais urbans del barri Ciutat Cooperativa- fase D, a l'empresa Rogasa Construcciones y Contratas, SAU (amb CIF A-58425760), per un import de 1.152.515,77 euros (IVA inclòs). El contracte va ser formalitzat el dia 25 de setembre de 2019, amb vigència fins el dia 26 de març de 2020.

Per acord de la Junta de Govern en data 23 de març de 2020 s'acorda aprovar l'ampliació del termini d'execució del contracte, d'acord amb l'informe tècnic de la direcció facultativa de l'obra emès en data 6 de març de 2020, fins el 15 de maig de 2020.

Obra cofinançada el 50% pel Fons Europeu de desenvolupament Regional en el marc del Programa Operatiu Pluriregional d'Espanya FEDER 2014-2020.

Projecte comptable 2017 / 2 / U220 / 4 / 9: Promoure la inclusió social, lluitar contra la pobresa i contra qualsevol tipus de discriminació.

Aquest contracte té com objecte l'execució de les obres de remodelació dels espais urbans del barri Ciutat Cooperativa- fase D.

Per Decret d'alcaldia de data 26 de març de 2020 s'ha acordat la suspensió de totes les obres del municipi amb efectes des del dia 14 de març de 2020, amb motiu de l'estat d'alarma decretat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i amb l'objectiu d'evitar i contenir la propagació d'aquest virus.

En data 31 de març de 2020 s'aixecà acta de suspensió temporal total de les obres signada per Alberto Marín, en representació de l'empresa Rogasa Construcciones y Contratas, SAU, adjudicatària de les obres; Jordi Navarro i Majó, arquitecte i en Joan Roca i Bastus, enginyer Civil de la Direcció dels Serveis de l'Espai Públic de l'AMB, ambdós com a Direcció Facultativa; Jose Alberto Celada Ferrer de l'empresa ATENEA, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, S.A.U. com a Coordinador en matèria de seguretat i salut de les obres i Isabel Pericas Bosch, cap de la unitat de Projectes i Obres d'Espai Públic.

L'article 208 de la Llei 9/2017, de la Lleis de Contractes del sector públic (en endavant LCSP), que contempla la possibilitat de la suspensió dels contractes.

L'article 34.3 del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19 que estableix que en els contractes públics d'obres, vigents a l'entrada d'aquest real decret llei, que celebrin les entitats pertanyents al Sector Públic no hagin perdut la seva finalitat com a conseqüència de la situació de fet creada pel COVID-19 o les mesures adoptades per l'Estat, i quan aquesta situació generi la impossibilitat de continuar l'execució del contracte, el contractista podrà sol·licitar la suspensió del mateix des de que es produeixi la situació de fet que impedeix la seva prestació i fins que dita prestació pugui reiniciar-se. A aquests efectes, s'entendrà que la prestació pot reiniciar-se quan, havent cessat les circumstàncies o mesures que l'estiguessin impedit, l'òrgan de contractació notificarà al contractista el fi de la suspensió.

El mateix article determina els conceptes indemnitzables al contractista, entre ells les despeses

salarials que efectivament aboni al contractista al personal adscrit a l'execució ordinària del contracte, durant el període de suspensió; les despeses de manteniment de la garantia definitiva relatius al període de suspensió del contracte; les despeses de lloguers o costos de manteniment de maquinària, instal·lacions i equipaments sempre que el contractista acrediti que aquests mitjans no van poder ésser utilitzats per altres fins diferents de l'execució del contracte suspès i el seu import sigui inferior al cost de la resolució dels esmentats contractes de lloguer o manteniment de maquinària, instal·lacions i equips; les despeses corresponents a les pòlisses d'assegurances previstes en el plec i vinculades a l'objecte del contracte, subscrietes pel contractista i vigents en el moment de la suspensió.

El reconeixement d'aquest dret a l'abonament d'una indemnització resta subjecte a l'acreditació fefaent per part del contractista de cadascuna de les despeses indemnitzables i també al fet que tant l'empresa contractista estigui al corrent en els pagaments als seus subcontractistes i subministradors, i que totes elles, empresa principal, subcontractistes i proveïdors estiguin al corrent de pagament de les seves obligacions laborals i socials .

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 07/04/2020 ;

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB190015 de 27/06/2019 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcaldeessa presidenta de la corporació municipal de Sant Boi de Llobregat,

### **Proposta d'acord**

---

PRIMER: Declarar la suspensió del contracte d'obres del projecte d'obra municipal ordinària de remodelació dels espais urbans del barri Ciutat Cooperativa- fase D, signat amb l'empresa Obremo, SL, vigent fins la data 26 de març de 2020, per impossibilitat de l'execució de les prestacions del mateix amb motiu de les mesures adoptades pel govern estatal, autonòmic i municipal, amb efectes del dia 14 de març de 2020 i fins que dita prestació pugui realitzar-se o executar-se, de conformitat amb l'acta de suspensió signada per les parts i la direcció facultativa .

Obra cofinançada el 50% pel Fons Europeu de desenvolupament Regional en el marc del Programa Operatiu Pluriregional d'Espanya FEDER 2014-2020.

Projecte comptable 2017 / 2 / U220 / 4 / 9: Promoure la inclusió social, lluitar contra la pobresa i contra qualsevol tipus de discriminació .

SEGON: Reconèixer el dret a una indemnització i al rescabament dels danys i perjudicis a l'empresa contractista pels conceptes establerts a l'article 34 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, i en la quantia que posteriorment es determini, prèvia justificació fefaent per part del contractista de la concurrència de cadascun dels conceptes indemnitzables, i condicionada a l'acreditació de les següents condicions:

a) Que tan l'empresa contractista ,com els subcontractistes, proveïdors i subministradors que hagin contractat per l'execució del contracte estiguin al corrent del compliment de les seves obligacions laborals i socials, a data 14 de març de 2020.

b) Que estigui al corrent en el compliment de les seves obligacions de pagament als seus subcontractistes i subministradors en els termes previstos als articles 216 i 217 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, a data 14 de març de 2020.

TERCER: Notificar aquest acord a l'empresa contractista.

### **Peus de recurs**

---

Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa podeu interposar, i de forma potestativa, recurs especial en matèria de contractació davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en el termini de quinze dies hàbils a comptar des del dia següent a la publicació en el perfil de contractant de l'acte objecte de recurs.

Així mateix, podeu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la seva notificació.

Informació prèvia:

Informació a la capçalera:

Informació al peu: VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents