

Data de la sessió: 18/09/2019



Tornar

Títol / identificació de l'expedient

Número d'expedient N802/U633/2018/000028

Descripció

Aprovar l'acta de preus contradictoris (núms. 1, 2 i 3), la liquidació de l'obra, i la certificació núm. 3 i última d'obra (setembre 2019), corresponent a les obres del POMO Reparacions coberta i actuacions estructurals puntuals als sostres del Palau de Marianao -cofinançat el 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional en el marc del Programa Operatiu Pluriregional d'Espanya Feder 2014-2020

Relació de fets i fonaments jurídics

En sessió de data 15 de maig del 2019, la Junta de Govern Local va adjudicar, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, la contractació de les obres defines al Projecte d'obra municipal ordinària Reparacions de coberta i actuacions estructurals puntuals als sostres del Palau de Marianao (N802/U633/2018/000028), a l'empresa Rècop Restauracions Arquitectòniques SL (CIF B-43 467 968), per un import de 352.606,54 € (IVA inclòs) -cofinançat el 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional en el marc del Programa Operatiu Pluriregional d'Espanya Feder 2014-2020.

En aquest mateix acord, la Junta de Govern Local va nomenar la direcció tècnica designada per a les funcions de gestora de l'actuació, la cap de la unitat de Projectes i Obres d'Edificació, Mariona Muxart Agell; Fèlix Force Blasco, de l'empresa Cotca, com a direcció d'obra; i Sònia Pastor Gómez, de l'empresa Idea 10 Integral SL, com a coordinadora en matèria de seguretat i salut.

En sessió de data 12 de juny del 2019, la Junta de Govern Local va aprovar el Pla de seguretat i salut, presentat per l'empresa Rècop Restauracions Arquitectòniques SL.

Vista l'acta de finalització de les obres, subscripta en data 9 de setembre del 2019;

Vista l'acta de preus contradictoris (núms. 1, 2 i 3), subscripta per l'empresa i la direcció facultativa de les obres.

Vist l'informe tècnic, de data 13 de setembre del 2019, emès per la gestora del projecte, cap de la unitat de Projectes i Obres d'Edificació, justificatiu de l'import de liquidació resultant, d'una banda, de correccions d'amidaments previstos i, per una altra, d'aplicació dels preus contradictoris amb motiu de les variacions i modificacions de partides que no suposen cap modificació substancial respecte al projecte aprovat originalment; d'acord amb la clàusula 33 del plec de clàusules administratives particulars i segons els termes i condicions establerts a l'article 205 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Vista la certificació núm. 3 i última d'obra (setembre 2019), emesa per la direcció tècnica de les obres, en data 31 d'agost del 2019, en base a la relació valorada que s'hi adjunta i subscripta per l'empresa Rècop Restauracions Arquitectòniques SL, en la qual hi consta el vistiplau del cap del servei d'Equipaments Públics.

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 18/09/2019;

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern

Local pel decret número AALB190015 de 27/06/2019 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcaldeessa presidenta de la corporació municipal de Sant Boi de Llobregat,

Proposta d'acord

PRIMER- APROVAR l'acta de preus contradictoris (núms. 1, 2 i 3), amb motiu de les variacions i modificacions de partides que no suposen cap modificació substancial respecte al projecte aprovat originalment; corresponent a les obres del Projecte d'obra municipal ordinària Reparacions de coberta i actuacions estructurals puntuals als sostres del Palau de Marianao, adjudicades a l'empresa Rècop Restauracions Arquitectòniques SL.

SEGON- APROVAR la liquidació de les obres, i el reconeixement de l'obligació de la despesa addicional, per un import de trenta-dos mil set-cents nou euros amb cinquanta-dos cèntims (32.709,52 €); increment equivalent al 6,276%, resultant així un contracte d'obres per un import total de 385.316,06 €. D'acord amb la clàusula 33 del plec de clàusules administratives particulars i segons els termes i condicions establerts a l'article 204 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

TERCER- AUTORITZAR la disposició de la despesa addicional de l'import 32.709,52 €, a càrrec de l'aplicació pressupostària 633 93301 63218 "Millora i reposició equipaments i edificis municipals", a càrrec de la vigent retenció de crèdit addicional a l'adjudicació, fins a l'import màxim previst de 35.260,65 €, aprovada en el punt Quart de l'acord de Junta de Govern de data 15-5-2019.

QUART- APROVAR la certificació núm. 3 i última d'obra (setembre 2019), i el reconeixement de la seva obligació, corresponent a les obres del Projecte d'obra municipal ordinària Reparacions de coberta i actuacions estructurals puntuals als sostres del Palau de Marianao (N802/U633/2018/000028) -cofinançat el 50% pel Fons Europeu de desenvolupament Regional en el marc del Programa Operatiu Pluri-regional d'Espanya FEDER 2014-2020; per un import de cent setanta-cinc mil vuit-cents trenta-set euros amb cinquanta-dos cèntims (175.837,52 €) més 21% d'IVA per import de trenta-sis mil nou-cents vint-i-cinc euros amb vuitanta-vuit cèntims (36.925,88 €), emesa per la direcció tècnica de les obres en base a la relació valorada que s'hi adjunta i subscripta per l'empresa Rècop Restauracions Arquitectòniques SL (CIF B-43 467 968).

CINQUÈ- IMPUTAR l'import total de 212.763,40 euros, dins del pressupost municipal vigent i cofinançat el 50% pel Fons Europeu de desenvolupament Regional en el marc del Programa Operatiu Pluri-regional d'Espanya FEDER 2014-2020, a càrrec de l'aplicació pressupostària 633 93301 63218 "Millora i reposició equipaments i edificis municipals", amb el següent desglossament:

- Referència: 22019000553: l'import de 180.053,88 €
- Referència: 22019006118: l'import de 32.709,52 €

L'esmentada obra està assignada al projecte comptable: 2017 / 2 / U220 / 3 / 1, per a l'OT 6: Preservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos.

Peus de recurs

Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, podeu interposar recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a

comptar des del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.

Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació de la desestimació, quan aquesta sigui formulada de forma expressa, o en el termini de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'hagi d'entendre desestimat de forma presumpta.

Així mateix, podrà interposar-se directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.

No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho creieu convenient.

Informació prèvia:

Informació a la capçalera:

Informació al peu:



[Tornar](#)