

Data de la sessió: 15/04/2020

Títol / identificació de l'expedient

Número d'expedient N802/U056/2019/000002

Descripció

Aprovació de la rectificació de l'errada material de l'acord de la Junta de Govern Local de data 8 d'abril de 2020, relatiu a la suspensió de l'execució del contracte d'obra del POMO de remodelació dels espais urbans del barri Ciutat Cooperativa- fase D, amb motiu del COVID-19.

Relació de fets i fonaments jurídics

En sessió de data 8 d'abril de 2020, la Junta de Govern Local va aprovar la suspensió de l'execució del contracte d'obra del projecte d'obra municipal ordinària de remodelació dels espais urbans del barri Ciutat Cooperativa- fase D, amb motiu del COVID-19.

Atès que a l'esmentat acord es va produir una errada material en el nom de l'empresa adjudicatària del contracte l'obra;

L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, preveu la rectificació de les errades materials, de fet o aritmètiques existents als seus actes.

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 14/04/2020 ;

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB190015 de 27/06/2019 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcaldeessa presidenta de la corporació municipal de Sant Boi de Llobregat,

Proposta d'acord

APROVAR la rectificació de l'errada material existent al punt Primer de l'acord de la Junta de Govern de data 8 d'abril de 2020, en relació a l'adjudicatari del contracte, de l'esmentat acord que restarà redactat de la següent manera:

" PRIMER: Declarar la suspensió del contracte d'obres del projecte d'obra municipal ordinària de remodelació dels espais urbans del barri Ciutat Cooperativa- fase D, signat amb l'empresa Rogasa Construcciones y Contratas, SAU, vigent fins la data 26 de març de 2020, per impossibilitat de l'execució de les prestacions del mateix amb motiu de les mesures adoptades pel govern estatal, autonòmic i municipal, amb efectes del dia 14 de març de 2020 i fins que dita prestació pugui realitzar-se o executar-se, de conformitat amb l'acta de suspensió signada per les parts i la direcció facultativa."

Peus de recurs

Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, podeu interposar recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.

Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació de la desestimació, quan aquesta sigui formulada de forma expressa, o en el termini de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'hagi d'entendre desestimat de forma presumpta.

Així mateix, podrà interposar-se directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.
No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho creieu convenient.

Informació prèvia:

Informació a la capçalera:

Informació al peu: VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents