

NÚM. D'EXPEDIENT CONTRACTE D'OBRA:  
N802/U056/2019/000004

## ACTA DE SUSPENSÍO TEMPORAL TOTAL

### DE LES OBRES DEL POMO REMODELACIÓ DELS ESPAIS URBANS DEL BARRI CIUTAT COOPERATIVA, SECTOR D, AL TERME MUNICIPAL DE SANT BOI DE LLOBREGAT

Mitjançant acord de la Junta de Govern de l' Ajuntament de Sant Boi de Llobregat data 12 de setembre de 2019 es va aprovar l'adjudicació de les obres abans esmentades a l'empresa ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SAU per un import de 952.492,37€ abans d'IVA. L'acta de replanteig es va signar en data 25 d' octubre de 2019

Reunits a l'emplaçament dels treballs el dia 26 de març de 2020, les persones que a continuació es detallen:

En Alberto Marín, en representació de l'empresa ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SAU, adjudicatària de les obres.

En Jordi Navarro i Majó, arquitecte i en Joan Roca i Bastus, enginyer Civil de la Direcció de Serveis de l'Espai Públic de l'AMB, ambdós com a Direcció Facultativa..

En Jose Alberto Celada Ferrer de l'empresa ATENEA, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, S.A.U. com a Coordinador en matèria de seguretat i salut de les obres.

Na Isabel Pericas, en representació de l'Ajuntament de SANT BOI DE LLOBREGAT.

Fan un recorregut per l'indret dels treballs i fan un reconeixement de la seva realitat física, manifestant de mutu acord que:

1. Com a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i per tal de gestionar la mateixa, mitjançant Reial Decret 463/2020 de 14 de març s'ha declarat l'estat d'alarma, fixant mesures mínimes imprescindibles per fer front a la situació. Aquestes afecten principal i especialment als desplaçaments de les persones, reunions i assistència als respectius centres de treball i s'han anat desenvolupant en posteriors decrets i recomanacions.
2. Per tal de donar compliment a totes aquestes mesures i contribuir a minimitzar l'impacte d'aquesta situació i el risc de propagació del virus entre els treballadors i en definitiva a la població en general, **en data 26 de març de 2020 es redacta Decret d'Alcaldia de suspensió de l'execució de totes les obres públiques municipals a la ciutat de Sant Boi de Llobregat (Número d'expedient N801/U860/2020/000004) .**
3. Per tant, **la Direcció Facultativa ordena la SUSPENSÍO TEMPORAL TOTAL** de tots els treballs, considerant-se el passat dia 16 de març 2020, la data efectiva a tots els efectes que se'n derivin atès que va ser el moment en què l'empresa va aturar els treballs per garantir la seguretat de treballadors i tercers, fins que es puguin reprendre amb les mesures de seguretat i salut mínimes un cop s'hagi superat la situació actual, deixen de tenir vigència les mesures adoptades pel Reial Decret 463/2020 i al Reial Decret-Llei 8/2020 o s'aprovin normes o recomanacions que així ho indiquin.

4. L'adjudicatari haurà de deixar l'obra en condicions adients de seguretat per a tot allò que resti dins del recinte d'obres i per totes aquelles activitats que es puguin dur terme per tercers al llarg dels espais perimetrals (accessos de gual, circulació de vianants, etc.). Aquests treballs de tancament de l'àmbit de l'obra estaran supervisats per la Direcció Facultativa i pel Coordinador de Seguretat i Salut de l'obra i validats per aquest darrer.
5. L'adjudicatari s'haurà de fer càrrec de la vigilància periòdica de l'estat de l'obra i del tancament executat per garantir en tot moment el seu correcte estat, enviat mail o missatge a la resta dels agents adjuntant les fotografies més representatives i/o que consideri adients. En cas que a l'obra s'hagin executat plantacions, serà responsabilitat de l'adjudicatari garantir la seva supervivència.
6. Davant de la situació d'excepcionalitat que motiva la suspensió i aturada de les obres no imputable a cap de les parts que signen la present acta, totes elles es sotmeten a allò especificat al Reial Decret-Llei 8/2020 o bé a aquelles altres normes que es puguin aprovar per donar cobertura a l'actual situació extraordinària.

I perquè consti, es redacta i signa la present Acta, per quintuplicat exemplar, en el lloc i data abans esmentats.

L'Adjudicatari	La Direcció Facultativa	Coordinador seguretat i salut	
Alberto Marin	P.O. Jordi Navarro Majó Arquitecte	Joan Roca Bastus Enginyer Civil	Jose Alberto Celada Ferrer Coordinador de Seguretat i Salut
L'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat	L'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat	L'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat	
<i>Isabel Pericas Bosch</i> Cap d' Unitat de Projectes i Obres d' Espai Públic	Marta Mitjans Cadenas Arquitecta Tècnica Unitat Projecte i Obres	Carme Ruiz Aguinaga Cap de Servei d' Infraestructures i Espai Públic	